IZVOD IZ ZAPISNIKA

sa nastavka 111 (treée) redovne sjednice Skupstine opstine Herceg-Novi, zapocete

16.02.2015godine i nastavljene 20. februara 2015.godine u prostorijama Opstine
Herceg-Novi sa poetkom u 8:30 Casova

Sjednicom predsjedava Andrija Radman, predsjednik Skupstine opstine Herceg Novi.
Sjednici po pozivu prisustvuju Boris Vukovi¢,direktor ,,Vodacom® DOO, Milorad Velas,
direktor Drudtva za izgradnju vodovodne i kanalizacione infrastruktre Opstine Herceg
Novi, Klaus Oldorff, glavni inZinjer nadzora ,Dahlem®, Pavle Jetemenica, inZinjer
nazdora ,,Dahlem®, a odsustvo su najavili odbornici Dragan Simrak, Obrad Gojkovi¢,
Slobodan Radovi¢, Dusan Radovi¢, Nataa Marti¢ i Zeljko Vavic.

Pozdravljajuéi prisutne, predsjedavajuéi je obavjestio prisutne da su, skladu sa
dogovorom postignutim na Kolegijumu predsjednika Skupitine, materijali pribavljeni u
meduvremenu, a vezani za tatku- Informacija o statusu vodosnabdijevanja i odvodenju
otpadnih voda na Jadranskoj obali, faza IIl — Herceg Novi, upuéeni odbornicima,
parlamentarnim partijama, predsjedniku Opstine kao i predstavnicima sredstava javnog
informisanja.

Odbornici su u materijalima dobili i stavove radnih tijela Skupstine, sa ispravkom u
stavu Odbora za izbor i imenovanje, gdje je doslo do tehnitke greske prilikom Cega je
navedeno da je odnos glasova: 5 ,,za“, 1 ,protiv* i 1 ,,uzdrzan®, a treba da stoji da je stav
usvojen uz 4 glasa ,,za“, 1 ,protiv* i 2 ,uzdrZana®.

Takode podsjeéa prisutne da na osnovu &lana 147 i 148 Poslovnika Skupstine opstine
Herceg Novi, u radu Skupstine, kroz institut ,slobodne stolice* ucestvuje predstavnik
nevladinog sektora i to gospodica Olivera Doklesti¢ po petoj tacki dnevnog reda.

Tok sjedice se fonografski snima, javni prenos vi3i se putem Javnog radio difuznog
servisa Radio TV Herceg-Novi, interesovanje za televizijsko snimanje iskazale su TV
,Boka* i TV Herceg Novi, a o zapisniku sa sjednice stara se gospoda Vesna Zori¢ iz
Sluzbe Skupstine.

Polazeéi od &lana 64 stav 1 i 2, nakon izvr¥ene prozivke, predsjedavajuci je konstatovao
da sjednici od ukupno 34 odbornika prisustvuje 25 odbornika, te da su obezbijedeni
uslovi za punovaZan rad i odlu¢ivanje, te da se radu pristupa po utvrdenom

DNEVNOM REDU

4. Predlog RjeSenja o imenovanju &lanova Skupitine Turistitke organizacije Opstine
Herceg Novi.

5. Informacija o statusu vodosnabdijevanja i odvodenju otpadnih voda na Jadranskoj
obali, faza III — Herceg Novi.
6. Odborni¢ka pitanja i odgovori.

v
Predsjednik Skupstine je otvaraju¢i raspravu po Predlogu Rjesenja o imenovanju ¢lanova
Skupstine Turisti¢ke organizacije Opstine Herceg Novi, dao ispravku u navodenju imena
gdje umjesto Marija Pirovi¢ treba da stoji Martina Todorovi¢.




Odbornik Boris Seferovié zatrazio je pojadnjenje stava Odbora za privredni razvoj i
turizam kojim se predlaZe pokretanje inicijative za izmjenu Statuta Turisticke
organizacije Herceg Novi.

Odbornik Milo¥ Konjevié pojasnio je da je na sjednici Odbora za privredni razvoj i
turizam, Novska lista insistirala da i opozicione stranke dobiju svoje predstavnike u
Skupdtini Turistidke organizacije. Taj predlog je usvojen i iz tog razloga ée odbornici
Novske liste podrzati predlozeno rjelenje.

Predsjedavajudi je, zakljuujuéi raspravu konstatovao da je Skupstina uz 19 glasova ,,za*
17 glasova ,,uzdr#an* usvojila sledeéi

Zaklju€ak

DONOSI SE Rjesenja o imenovanju ¢lanova Skupstine Turisti¢ke organizacije Opstine
Herceg Novi, u predloZenom tekstu.

Konstatuje se da je sjednici prisustvuje odbornica Jarmila Radovié te da je prisutno 26
odbornika.

\'
Uvodno izlaganje povodom Informacije o statusu vodosnabdijevanja i odvodenju
otpadnih voda na Jadranskoj obali, faza IIT — Herceg Novi, podnio Jje Boris Vukovi¢,
direktor ,,Vodacom* DOO, nakon ¢ega je otvorena rasprava.

Odbornik Zoran Bognjak istakao je da je Ugovor sainjen po FIDIC-u, medunarodnom
ugovoru koji brani projekat i nastoji da se projekat realizuje, §to sa ovim ugovorom nije
slutaj. Postavlja pitanje ko su sada podizvodagi, da li su bili naznadeni u tenderskoj
dokumentaciji, i ako nisu, da li su dobili saglasnost investitora. Takode pita ko je i na
osnovu ega potpisao Aneks ugovora iz 2014.godine, ko je odobravao obragun koli¢ina,
zadto nije bilo investicionog nadzora, $ta se u pravnom i finansijskom smislu desilo
izlaskom iz posla glavnog podizvodata. Smatra da je neophodno angaZovanje pravnih
eksperata kao i eksperatskog tima koji bi sagledao tehnitko stanje Projekta.

Odbornik Zoran Kovadevié¢ smatra da je ova tema ve¢ odavno treba biti predmet
razmatanja na sjednici Skupstine. Postavlja pitanje povjerenja investitora u izvodaca i
nazdorni organ, te kako banka garantuje za izvodaa koji ima funkcionalne probleme i u
matiénoj drZavi., Smatra da se odmah mora izvrditi eksterna ekspertiza cjelokupnog
Projekta sa finansijskog, pravnog i tehni¢kog stanoviita. Istite da pored Stete koju su
trpili vlasnici privatnih turisti¢kih smjedtaja, poseban problem predstavlja nematerijalna
Steta koja je nanesena gradu lodim utiscima koje su stekli turisti prethodne sezone.

Konstatuje se da sjednici prisustvuje odbornik Savo Mari¢ te da je prisutno 27 odbornika.

Odbornik Stevo Cvjetkovi¢ ukazao na Cinjenicu da su odbornici ostali uskraéeni za dio
traZenih podatke koji su nazna&eni u stavu Odbora za budZet i finansije. Podsjeca prisutne
da je Skupitina u dva navrata razmatrala Izvjestaje Drudtva za izgradnju vodovodne i
kanalizacione infrastrukture u kojima su evidentirani propusti i ka¥njenje u izvodenju




radova. Smatra da je neophodno posebno evidentirati nastale Stete na infrastrukturi i
utvrditi ko ¢e snositi troskove za vraéanje u prvobitno stanje.

Odbornik Branislav BoZovi¢ je naglasio da su §tete na postojecoj infrastrukturi na¢injene
odmah po otpodinjanju radova i da je evidetna nepaZnja izvodata radova. Mora se
precizno utvrditi ko ée Stetu otkloniti i u tu svrhu treba organizovati poseban tim. Samo
35 % mreZe je ispitano, §to znadi da je u tom procentu realizovan Projekat i da bi se
ovim tempom zavrietak radova mogao ofekivati tek 2016.godine. PredlaZe da se
pristupi proceduri raskida ugovora te da se angaZuju pravni, finansijski i tehniki
ekspertski timovi nakon &ijih izvje$taja bi se donijela kona¢na odluka o sudbini ovog
ugovora.

Odbornik Mirko Mustur isti¢e da se radi o velikoj materijalnoj i nematerijalnoj $teti i da
se mora sve preduzeti kako bi se ove godine omoguéilo neometano odvijanje turisti¢ke
sezone. Zato predlaZe da se radovi konzerviraju pred sezonu, a da se nakon sezone ovo
pitanje ponovo razmotri i donese adekvatna odluka.

Odbornik Savo Mari¢ je ispred Novske liste podrZao predlog ,,Vodacoma“ o vremenskim
markerima i predlaZe da prvi rok za kontrolu progresa bude 15.mart. PredlaZe da se
formira skupitinska komisija koja bi nakon 15.marta razmotrila status Ugovora i
mjeSovito struénu komisiju koja ¢e razmotriti trenutni status ugovora i svu dostupnu
dokumentaciju. Takode predlaze da se izmjeni tabela markera i utvrdi kao aspolutni
prioritet polaganja pogre3no postavljenih cjevovoda i testiranje preostalih cjevovoda, da
se odgodi placanje situacije broj 13. do 15 marta do podnosenja detaljnog izvjestaja o
odnosu izvedenih i plaéenih radova, da se potpiSe Aneks 4 na kratak rok i to ako izvodag
ispuni obaveze prvog kontrolnog roka, potpisati aneks na mjesec dana i prouduZiti ga po
potrebi ako izvoda& pokaZe da prati planirani progres, da se utvrdi odgovornost za lose
vodenje projekta i razmotri nadoknada 3tete za vodenje projekta u produzenom trajanju,
da se pripremi informacija o ukupnoj iteti zbog ka3njenja projekta, razmotriti izvjestaj o
sudskim procesima koji su u toku i iznosu dugovanja izvodada i podizvodada nastalim na
ovom ugovoru. Potrebno je dopuniti materijale realnom slikom izvedenih radova, dati
tabelarni prikaz postavljenih cjevovoda i cjevovoda koje tek treba postaviti, dati tabelarni
pregled cjevovoda poloZenih u toku Aneksa 3 od 17.februara 2014.godine. Takode
predlaZe da se od ,,Vodacom-a zatraZi izvjeitaj o testiranju postavljenih cjevovoda,
tabelarno sa naznakom koji su cjevovodi za vodu a koji za kanalizaciju, o odnosu
poloZenih-testiranih-plaéenih cjevovoda, sa popisom dionica koje se lose izvedene i koje
treba raditi ponovo sa ukupnom duZinom i vrstom cjevovoda i izvjestaj o duZini testiranih
cjevovoda u peridu vaZenja Aneksa 3 Ugovora.

Odbornik Slavko Vavi¢ smatra da izvoda¢ radova prikriva pravu istinu o stanju Ugovora
i ukazuje na tesko stanje u kojem su se nasli turisti¢ki radnici zbog ovakvog stanja na
terenu. Midljenja je da je potrebno remontovati i ispitati stari kolektor koji je
zadovoljavao potrebe i kada je bilo daleko viSe turista, a da izvodaé radova odmah krene
u zavrSetak radova na zapodetim lokacijama, da ih dovede u prvobitno stanje, i omoguéi
neometano odvijanje turisti¢ke sezone.

Odbornik Milovan Bazdar smatra da je izvrina vlast trebala da sadini informaciju sa
presjekom sada3njeg stanja, da treba sagledati pravne, tehnicke i finansijske posljedice i
zauzeti stav u pogledu odgovornosti svih uklju&enih subjekata. Podrzava predlog da se

formira skupstinska komisija koja ¢e uz izvr¥nu vlast, udestvovati u izradi cjelovite
informacije.




Odbornik Zoran Bo njak je istakao sultinsko pitanje, da li investitor ima povjerenje
Prema  izvodadu i naglasio da se, ukoliko se y odgovarajuéem vremenu utvrdi

Novska lista, povlaéi do daljnjeg.
Odbornik Zoran Kovadevié pita da Jj Procesuirana prijava yu kojoj je izrazena sumnja da

Su ispitivanja na odredenim dionicama laZirana, i kakay je stav nadzora prema izvodagy i
njegovoj sposobnosti da okon&a Projekat,

Odbornik Mirko Mustur je misljenja da neko mora da preuzme odgovornost za trenutno
stanje ugovora i da se moraju obezbijediti normalni uslovi Zivota stanovnicima,




Odbornik Milovan BaZdar je ispred Kluba odbornika Pokreta za promjene podrao
zakljutke Kolegijuma i naglasio da se od uprave ofekuje da omoguéi nastavak radova na
Projektu i da uvede korisni&ki nadzor.

Odbornik Savo Mari¢ smatra da su i nadzorni organ i izvoda¢ radova neozbiljni i
neodgovorni, a odbornik Branislav BoZovié predlaZe da se do podetka turistitke sezone
okon¢aju radovi koji su direktno vezani za fabriku otpadnih voda, da se nakon toga
radovi konzerviraju a infrastruktura vrati u prvobitno stanje.

Odbornica Danijela Purovi¢ podrzava zakljutke Kolegijuma i izraZava miSljenje da se
moraju procesuirati odgovornosti i povuéi radikalni potezi.

Odbornik Spiro Vukovié dao je amandman na tatku 3 predloZenog zakljutka koji glasi:
»1zvjedtaj o uslovima, okolnostima i finansijskim i pravnim posledicama kako nastavka
radova sa postojeéim izvodadem tako i raskida predmetnog ugovornog posla sa
dosadasnjim izvodagem radova®,

Odbornik Boris Seferovié izrazio je zadovoljstvo istupanjem predstavnika parlamentarnih
partija u Skup8tini koji su zanemarili polititke razlike i dali svoj doprinos u iznalaZenju
najboljeg rjedenja.

Direktor ,,Vodacom*“-a, Boris Vukovi¢, Pavle Je¢menica i Milorad Velas, dali su

pojaSnjenja nakon &ega su uslijedila reagovanja odbornika Danijele Purovié, Milosa
Konjevi¢a, Zorana Bosnjaka, Zorana Kovaceviéa i Mirka Mustura.

Predsjednik Skupstine je zakljutujuéi raspravu, stavio na izja$njavanje predlog odbornice
Danijele Purovié¢ da se iza rijei ,,imenovanje* doda rije¢ ,,nezavisnih“ i konstatovao da
su odbornici jednoglasno usvojili ovaj predlog,

Predsjedavajuéi je stavio na izjaSnjavanje amandman odbornika Spira Vukovi¢a i
konstatovao da je isti jednoglasno usvojen.

Nakon izjadnjavanja odbornika, predsjedavaju¢i je konstatovao da su odbornici
razmatrajuéi Informacija o statusu vodosnabdijevanja i odvodenju otpadnih voda na
Jadranskoj obali, faza ITI — Herceg Novi konstatovali da radovi na projektu izgradnje
kolektora za odvodenje otpadnih voda nedopustivo kasne, da je evidentno i nesporno da
ovakvo kadnjenje, kao i sam nagin izvodenja ugovorenih poslova prouzrokuju direktnu i
indirektnu 3tetu gradu i gradanima, a koja Steta ¢e biti tek izraZena sa poéetkom
turisti¢ke sezone, te je Skupitina jednoglasno donijela slede¢i

Zakljuéak

1. Skupstina Opstine Herceg Novi nalaZe organu lokalne uprave u roku od odmah,
imenuje nezavisne ekspertske timove koji ¢e u najkraéem roku sainiti:

- Ekspertski izvjestaj o &injenicom stanju sa finansijsko — pravnim aspektima i poloZaju
investitora iz predmetnog ugovornog odnosa;

- Ekspertski izvjestaj o stanju, kvantitetu i kvalitetu izvedenih radova sa komentarom
svih tehni&kih rjeSenja iz glavnog projekta investicije;

-



- Izvjestaj o uslovima, okolnostima i finansijskim i pravnim posledicama kako nastavka

radova sa postojeéim izvodaem tako i raskida predmetnog ugovornog posla sa
dosada$njim izvoda&em radova; :

- Predlog RjeSenja u pogledu nadina i roka zavrietka Projekta.

VI
Na IIT redovnoj sjednici postavljena su slede¢a odbornicka pitanja:
ODBORNICA DANIJELA PUROVIC:
»Obzirom da se u otvorenoj raspravi od strane predstavnika nadzora ,,DAHLEM“-a,
potvrdila Cinjenica da je dolo do laZnog testiranja poloZenih cijevi od strane izvodaca
radova na kolektoru, tra¥im da mi se dostavi kopija dopisa kojim je navedeno
ustanovljeno. Takode, traZim da se dokaZe od strane nadzora »Dahlem* kao i od strane
agencije za impelementaciju ,,Vodacom®, kada je navedeni dopis zaprimljen, kao i
navede koje su sluZbene radne preduzete povodom Cinjenice da je dolo do satinjavanja
izvjestaja o laZznom testiranju.
Molim da nadzor ,,.Dahlem* objasni da li su njihovi predstavnici bili prisutni na

lokaciji/lokacijama, koje se navode u spornom dopisu, u toku testiranja poloZenog
cjevovoda.*

ODBORNIK ZORAN KOVACEVIC:

»Da li odbornici za narednu sjednicu Skupstine mogu da dobiju presjek zate¢enog

finansijskog stanja u Skuptini opstine Herceg Novi prilikom preuzimanja od strane nove
uprave?*

ODBORNIK MILOVAN BAZDAR:

»Koliko je do sada naplaéeno naknade za komunalno opremanje gradevinskog zemljista
od kompanije ,,Azmont*, za koje objekte u okviru zahvata DSL sektor 5 (Kumbor)?*

Predsjednik Skupdtine zahvalio se prisutnim na saradnji i konstatovao da je sjednica
zavrdila sa radom u 13:55 &asova.

v.d. SEKRETAR-a

Milovan Benderaé
../‘\"LZZ':D
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