

"ТЕМКО" Д.О.О.
Број 16/18
Никшић, 06-02-2018 год.

ЦРНА ГОРА
ОПШТИНА ХЕРЦЕГ НОВИ

Број 01-1-031-419/18 1
Дана 1-02-2018 год.

S obzirom na član 18 stav 1 Zakona o porezu na dodatu vrijednost („Službeni list RCG“ 65/01, 12/02, 38/02, 72/02, 21/03, 76/05,004/06, „Službeni list CG“ 16/07, 73/10,40/11, 29/13, 9/15, 53/16, 1/17, 50/17), po kom se porez na dodatu vrijednost obračunava u trenutku isporuke proizvoda, odnosno izvršenja usluge, na član 24 po kom stopa poreza na dodatu vrijednost iznosi 21%, kao i član 71 c, po kom se opšta stopa poreza na dodatu vrijednost po opštoj stopi od 21% obračunava od 01.01.2018, poštujući načelo zakonitosti, stranke zaključuju sledeći

ANEXS UGOVORA

broj 01-1-3395/17 zaključenog dana 29.12.2017. godine
između sledećih ugovornih strana:

1. OPŠTINA HERCEG NOVI, koju zastupa predsjednik Stevan Katić (u daljem tekstu: Naručilac)

2. "ТЕМКО" D.O.O. Nikšić, koga zastupa izvršni direktor Mojaš Ćorović (u daljem tekstu: Izvodjač)

Član 1.

Ugovorne strane su saglasne da ovim aneksom izmjene ugovorenu cijenu od **94.454,53 €**, tako da konačno ugovorena cijena radova na sanaciji trotoara na dijelu ulice Sava Ilića u Igalu iznosi **96.042,00 €**. (slovima: devedesetšest hiljada i četrdeset dva eura).

Član 2.

Ugovarači su saglasni da se **razlika cijene od 1.587,47 €** (slovima: hiljadupetstotina osamdesetsedam eura i četrdesetsedam centi), a koja je nastala kao posledica promjene stope PDV-a, uplati na račun "Temko" D.O.O. Nikšić na osnovu situacije ispostavljene nakon konačnog obračuna izvedenih radova, na žiro račun Izvodjača br. 535-181-21 kod Prve banke CG AD Podgorica.

Član 3.

Aneks Ugovora stupa na snagu danom potpisivanja od strane ugovarača.

Član 4.

Aneks Ugovora je sačinjen u 6 (šest) primjeraka istovjetnog teksta, od kojih svaka ugovorna strana zadržava po 3 (tri) primjerka.

“Temko“ DOO

Izvršni direktor

Mojaš Ćorović



OPŠTINA HERCEG NOVI

Predsjednik

Stevan Katić

