

CRNA GORA

OPŠTINA HERCEG NOVI

-Kabinet Predsjednika

Broj: 01-1-018- 264/20

Herceg Novi, 17. 02. 2020. godine

Društvo sa ograničenom odgovornošću

briv Construction

Broj: 211 / 20
Kotor, 17. 02 2020 god.

**UGOVOR O IZGRADNJU
MJEŠOVITOG CENTRA I JAVNE GARAŽE NA TRGU MARŠALA TITA
U HERCEG NOVOM**

Ovaj ugovor zaključen je između:

1. **Naručioca : Opštine Herceg Novi** sa sjedištem u Herceg Novom, ulica Trg Maršala Tita br 2, PIB: 02008459, koga zastupa predsjednik opštine Stevan Katić, (u daljem tekstu: Naručilac)

i

2. **Ponudāja: „BRIV CONSTRUCTION“ DOO**, sa sjedištem u Kotoru, ulica: Privredna zona b.b. Radanovići, PIB: 02052822, Broj računa: 520-24700-83, Naziv banke: Hipotekana banka, koga zastupa Vladimir Mračević, izvršni direktor, (u daljem tekstu: Izvođač).

OSNOV UGOVORA:

Tenderska dokumentacija za otvoreni postupak javne nabavke za izvođenje radova na izgradnji Mješovitog centra i javne garaže na Trgu Maršala Tita u Herceg Novom, po tenderskoj dokumentaciji br. 02-2-4041-UP I - 11/2019-3 od 06.11.2019. godine, kao i izmjenama tenderske dokumentacije br. 02-2-4041-UP I - 11/2019-8 od 22.11.2019. godine, br. 02-2-4041-UP I - 11/2019-8 od 22.11.2019. godine, br. 02-2-4041-UP I - 11/2019-10 od 28.11.2019. godine i br. 02-2-4041-UP I - 11/2019-13 od 29.11.2019. godine.

Broj i datum odluke o izboru najpovoljnije ponude: 02-2-4041-UP I - 11/2019-16 od 13.01.2020. godine;

Ponuda ponuđača **“Briv Construction” d.o.o. Kotor**, broj 02-2-4041-UP I - 11/2019-1/6 od 13.12.2019. godine.

PREDMET

Član 1

Ovim ugovorom NARUČILAC ustupa, a IZVOĐAČ prihvata da za račun NARUČIOCA, svojom radnom snagom, materijalom i mehanizacijom izvede radove na izgradnji Mješovitog centra i javne garaže na Trgu Maršala Tita u Herceg Novom, na lokaciji koja obuhvata dio katastarske parcele 1245/2 KO Topla, spratnosti S1+S2+P+Pk.

Radovi se izvode u svemu prema usvojenoj ponudi IZVOĐAČA broj 02-2-4041-UP I - 11/2019-1/6 od 13.12.2019. godine, po Tenderskoj dokumentaciji broj 02-2-4041-UP I - 11/2019-3 od 06.11.2019. godine, kao i izmjenama tenderske dokumentacije br. 02-2-4041-UP I - 11/2019-8 od 22.11.2019. godine, br. 02-2-4041-UP I - 11/2019-8 od 22.11.2019. godine, br. 02-2-4041-UP I - 11/2019-10 od 28.11.2019. godine i br. 02-2-4041-UP I - 11/2019-13 od 29.11.2019. godine, a u postupku izbora najpovoljnijeg ponudjača za izvođenje radova na izgradnji Mješovitog centra i javne garaže na Trgu Maršala Tita u Herceg Novom, objavljenom na portalu Uprave za javne nabavke 06.11.2019. godine i Odluke o izboru najpovoljnije ponude broj 02-2-4041-UP I - 11/2019-16 od 13.01.2020. godine.

Radovi se izvode na osnovu Rješenja Ministarstva uređenja prostora i zaštite životne sredine br. 1102-7978/2-08 i glavnog projekta koji je izradio Građevinski fakultet u Podgorici-Institut za građevinarstvo, a koji je revidovan od strane Zavoda za izgradnju Bara A.D. Bar

KVALITET

Član 2

IZVOĐAČ se obavezuje da radove iz člana 1. ovog ugovora izvede prema tehničkoj dokumentaciji i to stručno i kvalitetno, držeći se tehničkih propisa, pravila i standarda koji važe u građevinarstvu za građenje ugovorene vrste radova.

Građevinski proizvodi, instalacije i oprema koji se ugrađuju moraju biti neupotrebljeni, novi, standardnog prvoklasnog kvaliteta.

IZVOĐAČ je dužan da prije ugradnje od ovlaštenog lica obezbijedi dokaz o kvalitetu građevinskih proizvoda, instalacija i opreme (atesti o izvršenim ispitivanjima, garantnim listovima proizvođača

opreme, drugim ispravama kojima ovlašteno lice garantuje njihovu usaglašenost sa važećim standardima i tehničkim normativima).

CIJENA

Član 3

Cijena građevinskih radova se određuje u ukupnom iznosu za cio objekat (ukupno ugovorene cijene).

IZVOĐAČ se obavezuje da sve radove iz člana 1 ovog ugovora izvede za ukupnu cijenu u iznosu **od 3.288.563,36 € sa uračunatim PDV-om.**

(slovima: trimilionadvijestotineosamdesetosamhiljadapetstotinašezdesettirauritridesetšestcenti).

Ugovorene jedinične cijene su fiksne i neće se mijenjati u slučaju da nakon zaključenja ugovora dođe do povećanja cijena elemenata na osnovu kojih je ona određena. Cijene obuhvataju izvođenje radova u količinama definisanim predmjerom i predračunom radova-ponudom Izvođača, troškove: izrade elaborata organizacije gradilišta; elaborata zaštite na radu, uređenje gradilišta prema elaboratu i priključenja gradilišta na elektro instalacije, vodovod, kanalizaciju; obezbjeđenje prostorija za potrebe stručnog nadzora, nabavke i ugradnje potrebnog materijala i obrade ugrađenih materijala prema tehničkoj dokumentaciji; mehanizacije, opreme i alata; deponije sa svim pratećim sadržajima; sav rad potreban za kompletno i potpuno izvršenje pozicije radova; utrošak svih vrsta energije, goriva i maziva; izradu i održavanje instalacija; propisno obelježavanje radova, izradu i demontažu radnih i pomoćnih skela, podupirača i razupora; zaštite i zdravlja na radu; zaštite okoline (susjednih objekata i infrastrukture) i životne sredine; pribavljanja dokaza o kvalitetu izvedenih radova, odnosno ugrađenih građevinskih proizvoda, instalacija i opreme; polise osiguranja; garancija (pribavljanja i održavanja); održavanja izvršenih radova u ispravnom stanju do primopredaje; uklanjanja objekata privremenog karaktera koji su služili za izvođenje radova, instalacija i sredstava; raščišćavanje terena po završenom poslu; troškove predviđenih ispitivanja i testiranja; druge troškove po osnovu ispunjenja obaveza Izvođača iz člana 95 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata; izrade elaborata originalnih terenskih podataka izvedenog stanja; izvođačevu režiju, doprinose, takse i druge dažbine; odnosno sve što je neposredno ili posredno vezano za potpuno izvršenje i održavanje radova do dana predaje; obaveze do isteka garantnog roka, kao i sve druge troškove koje IZVOĐAČ ima shodno ovom Ugovoru.

PLAĆANJE

Član 4

Isplata radova iz člana 1 ovog ugovora vršiće se na žiro račun IZVOĐAČA br. 520-24700-83 na sledeći način :,

I rata – u iznosu od **657.712,67 €**

(slovima:šestopedesetsedamhiljadasedamstotinadvanaesteuraišezdesetsedamcenti)

tj. 20% ugovorene vrijednosti isplatit će se nakon konačnog izvještaja Revizora i ovjerene okončane situacije;

II, III, IV i V rata u iznosima od **657.712,672 €**

(slovima: šestopedesetsedamhiljadasedamstotinadvanaesteuraišezdesetsedamcenti)

tj. 20% ugovorene vrijednosti isplaćivat će se svake naredne godine u mjesecima jun, jul, avgust i septembar u ravnomjernim iznosima od po **164.428,17 €**

(slovima: stošezdesetčetirihiljadečetiristotinedvadesetosameuraisedamnaestcenti)

ugovorene rate za datu godinu

Rok plaćanja: u periodu: 2020. godina - 2024. godina.

ROK ZA IZVODJENJE RADOVA

Član 5

IZVOĐAČ se obavezuje da radove iz člana 1 ugovora kompletno dovrši i preda NARUČIOCU na upotrebu u roku od 9 kalendarskih mjeseci počev od dana uvođenja izvođača radova u posao.

Član 6

Izvođač ima pravo da zahtijeva produženje ugovorenog roka za izvođenje radova u slučaju koji nije izazvan njegovom krivicom a u kome je zbog promijenjenih okolnosti ili neispunjavanja obaveza Naručioca bio spriječen da izvodi radove.

Produženje roka određuje se prema trajanju smetnje u smislu predhodnog stava, s tim što se rok produžava i za vrijeme potrebno za ponovno otpočinjanje radova i za eventualno pomjeranje radova u nepovoljnije godišnje doba.

Kao razlozi, zbog kojih se, u smislu prvog stava, može zahtijevati produženje roka, smatraju se, naročito: prirodni događaji (požar, poplava, zemljotres, izuzetno loše vrijeme koje je neobičajeno za godišnje doba i za mjesto na kome se radovi izvode, pojave podzemnih voda, klizišta i sl.); mjere predviđene aktima nadležnih organa; izmjena revidovanog glavnog projekta u smislu člana 97 i 98 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata, neuredno ispunjenje obaveze Naručioca: obezbjeđenja stručnog nadzora i pristupa gradilištu.

Izvođač je dužan da uz obrazloženi zahtjev za produženje ugovorenog roka preko Nadzornog organa dostavi i inovirani dinamički plan.

GARANCIJA ZA KVALITET

Član 7

IZVOĐAČ garantuje kvalitet ugrađenih građevinskih proizvoda, instalacija i opreme, kao i izvedenih građevinskih radova.

Garantni rok iznosi 10 (deset) godina ukoliko nedostaci utiču na stabilnost i bezbjednost objekta, a 2 (dvije) godine za ostale nedostatke.

Garantni rok je vremenski period u kom IZVOĐAČ garantuje kvalitet i stabilnost izvedenih radova.

Garantni rok počinje da teče od dana primopredaje izvedenih radova,.

Ukoliko se tokom garantnog roka na radovima, opremi, instalacijama, i građevinskim proizvodima uoče nedostaci za koje se utvrdi da su posljedica nekvalitetno ili nestručno izvedenih radova od strane izvođača, naručilac će o tome pismeno obavijestiti izvođača, navodeći vrstu nedostatka i odrediti mu razuman rok u kome će izvođač o svom trošku otkloniti uočene nedostatke.

Ako izvođač ne otkloni nedostatke u roku koji mu je naručilac odredio, ili odbije da otkloni nedostatke, naručilac ima pravo da nedostatke otkloni angažovanjem drugog lica na teret izvođača.

Član 8

NARUČILAC će obezbijediti vršenje stalnog stručnog nadzora nad izvođenjem ugovorenih radova, shodno Zakonu o planiranju prostora i izgradnji objekata, o čemu će pismeno obavijestiti IZVOĐAČA.

Ako u toku izvođenja radova dođe do promjene Stručnog nadzora, NARUČILAC će o tome obavijestiti IZVOĐAČA.

Postojanje Stručnog nadzora i njegovi propusti u vršenju stručnog nadzora, ne oslobađaju IZVOĐAČA od njegove obaveze i odgovornosti za kvalitetno i pravilno izvođenje radova.

Član 9

Način obavljanja stručnog nadzora, obavezne faze u toku građenja za koje se sačinjava izvještaj, način izrade i bliža sadržina izvještaja o stručnom nadzoru propisani su Pravilikom o načinu obavljanja stručnog nadzora.

Stručni nadzor nema pravo da oslobodi IZVOĐAČA od bilo koje njegove dužnosti ili obaveze iz ugovora ukoliko za to ne dobije pisano ovlašćenje od NARUČIOCA.

Član 10

IZVOĐAČ je dužan da Stručnom nadzoru omogući da u svako doba ima:

- Nesmetan pristup svim djelovima gradilišta i
- Pravo da u toku izgradnje (na gradilištu i drugim lokacijama) vrši pregled, inspekciju, mjerenje i testiranje materijala i kvaliteta izrade i provjeru napretka radova

IZVOĐAČ je dužan da utvrđene nedostatke otkloni u roku koji mu je odredi Stručni nadzor, u suprotnom Stručni nadzor će postupiti u skladu sa članom 101 stav 3 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata.

Član 11

Način sprovođenja kontrole kvaliteta: prethodna ispitivanja za ugrađene materijale i tekuća ispitivanja za ugrađene materijale i radove vrši Izvođač radova preko ovlašćene organizacije (akreditovane laboratorije).

Kontrolna ispitivanja za ugrađene materijale i izvedene radove, vrši Naručilac preko stručnog nadzora odnosno ovlašćene organizacije (akreditovane laboratorije).

IZVOĐAČ je dužan da, obezbijedi dokaze o kvalitetu izvedenih radova, odnosno ugrađenog materijala, instalacija i opreme, izdate od strane ovlašćenih organizacija (akreditovanih laboratorija).

Rezultate svih ispitivanja, IZVOĐAČ mora blagovremeno dostavljati Stručnom nadzoru i ovi biti upisani u građevinski dnevnik.

Ukoliko rezultati ispitivanja pokažu da kvalitet ugrađenog materijala ili izvedenih radova ne odgovara zahtijevanim uslovima, Stručni nadzor je dužan da izda nalog IZVOĐAČU da otkloni utvrđene nedostatke u roku koji mu odredi i sve o trošku IZVOĐAČA.

Ako IZVOĐAČ i pored zahtjeva Stručnog nadzora da otkloni uočene nedostatke nastavi nekvalitetno izvođenje radova, Stručni nadzor će postupiti u skladu sa Pravilikom o načinu obavljanja stručnog nadzora i članom 101 stav 3 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata.

GARANCIJA ZA DOBRO IZVRŠENJE UGOVORA

Član 12

IZVOĐAČ se obavezuje da NARUČIOCU u trenutku potpisivanja ovog ugovora preda neopozivu, bezuslovnu i naplativu na prvi poziv Garanciju banke, za dobro izvršenje ugovora na iznos 5% od ukupne vrijednosti ugovora, sa rokom važnosti 3 (tri) dana dužim od ugovorenog roka iz člana 5 ovog ugovora i koju NARUČILAC može aktivirati u svakom momentu kada nastupi neki od razloga za raskid ovog ugovora.

Garancija treba biti izdata od poslovne banke koja se nalazi u Crnoj Gori ili, uz saglasnost NARUČIOCA, od strane banke preko korespodentne banke koja se nalazi u Crnoj Gori.

NARUČILAC se obavezuje da neposredno nakon ispunjenja obaveza, na način i pod uslovima iz ovog ugovora, vrati IZVOĐAČU garanciju.

Član 13

Izvođač je obavezan da najkasnije deset dana prije isticanja roka važenja garancije za dobro izvršenje ugovora dostavi Naručiocu bezuslovnu i plativu na prvi poziv garanciju za otklanjanje nedostataka u garantnom roku u iznosu od 5% od vrijednosti ugovora sa rokom važnosti identičnim sa garantnim rokom predviđenim ovom tenderskom dokumentacijom.

Ako Izvođač ne dostavi garanciju za otklanjanje nedostataka u garantnom roku Naručilac će aktivirati garanciju za dobro izvršenje ugovora.

Član 14

U skladu sa članom 131 stav 1 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Službeni list Crne Gore", broj 064/17,44/2018, 63/2018 i 011/19) i Uredbom o minimalnoj sumi osiguranja od profesionalne odgovornosti u oblasti izgradnje objekata ("Službeni list Crne Gore", br.068/17), Izvođač je dužan je da prije početka radova zaključi ugovor o osiguranju od profesionalne odgovornosti za štetu koja može da nastane Naručiocu i trećim licima od izvođenja radova i da

Naručiocu preda polisu osiguranja od profesionalne odgovornosti na iznos od 300.000,00 eura, sa rokom važenja od dana početka izvođenja radova do dana isteka garantnog roka. U polisi osiguranja od profesionalne odgovornosti mora da se navede da se odnosi na predmetnu javnu nabavku broj: 02-2-4041-UPI-11/19-3 za Izvođenje radova na izgradnji Mješovitog centra i javne garaže u Herceg Novom i da pokriva rizik odgovornosti za štetu prouzrokovanu licima, za štetu na objektima i za finansijski gubitak.

Ako Izvođač ne preda Naručiocu polisu osiguranja od profesionalne odgovornosti koja je u skladu sa zahtjevima iz prethodna dva stava, Naručilac će aktivirati garanciju za dobro izvršenje ugovora i jednostrano raskinuti ugovor.

POSEBNE OBAVEZE NARUČIOCA

Član 15

NARUČILAC je dužan da IZVOĐAČU prije početka građenja preda svu tehničku dokumentaciju u analognoj i elektronskoj formi, kao i prijavu građenja i Protokol iskolčenja.

Na dan uvođenja IZVOĐAČA u posao, otvara se Građevinski dnevnik u kome se konstatuje da ga je NARUČILAC uveo u posao, a ovaj primio lokaciju i svu potrebnu dokumentaciju, čime su stvoreni uslovi da otpočnu radovi.

NARUČILAC je dužan da obezbijedi vršenje stručnog nadzora najkasnije do dana početka izvođenja pripremnih radova na objektu.

NARUČILAC je dužan da izmijeni i reviduje izmjene glavnog projekta ukoliko se utvrde nedostaci uzrokovani nepredviđenim okolnostima ili ukoliko izmjenu naloži stručni nadzor.

POSEBNE OBAVEZE IZVOĐAČA

Član 16

IZVOĐAČ je dužan da prije početka izvođenja radova imenuje ovlašćenog inženjera za rukovođenje građenjem objekta u cjelini, i o tome pismeno obavijesti NARUČIOCA.

IZVOĐAČ je dužan da radove izvodi u skladu sa tehničkom dokumentacijom, a sa sva odstupanja neophodna je pismena saglasnost stručnog nadzora i NARUČIOCA.

IZVOĐAČ je dužan da gradilište organizuje na način da omogući pristup lokaciji, nesmetan saobraćaj i zaštitu okoline za vrijeme izvođenja radova, posebno vodeći računa o činjenici da je lokacija u neposrednoj blizini objekta Opštine Herceg-Novi, koji pored NARUČIOCA koriste i

državni organi i sud za prekršaje, stambenog kompleksa na jugu, kao i objekta Pošte, i da je oslonjena na glavnu gradsku saobraćajnicu – Njegoševu ulicu.

IZVOĐAČ je dužan da, na svoj trošak, obezbijedi sigurnost objekta, zaštitu i zdravlje na radu zaposlenih, zaštitu susjednih objekata i infrastrukture, kao i da na najmanju moguću mjeru svede štetne imisije u životnu sredinu, i da u što većoj mjeri sačuva okolno mediteransko rastinje, i dužan je da nadoknadi sve štete koje izvođenjem ugovorenih radova pričini trećim licima i imovini.

IZVOĐAČ je dužan da uredno vodi građevinski dnevnik i građevinsku knjigu, i da na gradilištu posjeduje potrebnu gradilišnu dokumentaciju.

IZVOĐAČ je dužan da obezbijedi mjerenja i geodetsko osmatranje ponašanja tla i objekta u toku građenja.

IZVOĐAČ je dužan da sačini plan upravljanja građevinskim otpadom i obradi građevinski otpad nastao u toku građenja u skladu sa pomenutim planom.

IZVOĐAČ je dužan da za uredno i blagovremeno izvršenje radova koji su predmet ovog ugovora, obezbijedi i angažuje dovoljan broj radnika prema strukturi koja obezbeđuje uspješno izvođenje radova i da na gradilište dopremi potrebnu i kvalitetnu opremu za završetak radova. U slučaju potrebe, IZVOĐAČ je dužan da organizuje izvođenje radova u dvije smjene.

IZVOĐAČ je dužan da po završenim radovima, a najkasnije u roku od 30 dana od završetka radova povuče sa gradilišta svoje radnike, ukloni preostali materijal, opremu, sredstva za rad i privremene objekte koje je koristio u toku rada, očisti gradilište od otpadaka koje je napravio i uredi i očisti okolinu.

U slučaju da IZVOĐAČ ne završi građenje objekta u roku određenim ugovorom, ili obustavi radove duže od 30 dana, dužan je da gradilište zatvori i obezbijedi na način kojim će da obezbijedi nesmetani saobraćaj, bezbjednost lica, susjednih objekata i okoline i postavi neprozirne zaštitne ograde oko gradilišta. Troškove zatvaranja gradilišta dužan je da snosi IZVOĐAČ.

ZAJEDNIČKE OBAVEZE UGOVORNIH STRANA

Član 17

NARUČILAC i IZVOĐAČ su dužni da, u roku od 60 dana od dana prijema konačnog izvještaja stručnog nadzora, izvrše primopredaju objekta.

Prije primopredaje radova potrebno je u okviru pripremno-završnih radova objekat pustiti u probni rad, koji obuhvata funkcionalnu probu instalacija.

Primopredaja se vrši na način što će IZVOĐAČ pismenim obavještenjem pozvati NARUČIOCA da pristupi primopredaji.

Pregled i primopredaja izvedenih radova vršiće se prema propisima koji važe u sjedištu NARUČIOCA.

RASKID UGOVORA

Član 18

NARUČILAC ima pravo na raskid ugovora, pored slučajevima predviđenim Zakonom o obligacionim odnosima Crne Gore, i u sledećim slučajevima :

- Ako IZVOĐAČ na pismeni zahtjev NARUČIOCA ne započne izvođenje radova u roku od 15 dana od prijema zahtjeva.
- Ako se nad IZVOĐAČEM otvori stečaj ili likvidacija.
- Ako IZVOĐAČ radova u roku koji mu odredi stručni nadzor ne otkloni utvrđene nedostatke.
- Ako IZVOĐAČ neopravdano obustavi radove u trajanju od 7 kalendarskih dana. Neopravdanom obustavom ne smatra se obustava izvođenja građevinskih radova po nalogu stručnog nadzora, ili nemogućnost izvođenja pojedinih građevinskih radova koji su uzrokovani nedostacima tehničke dokumentacije.
- Ako Izvođač ne imenuje ovlašćene inženjere u skladu sa izjavom o obrazovnim i profesionalnim kvalifikacijama ponuđača, kvalifikacijama rukovodećih lica i posebno kvalifikacijama lica koja su odgovorna za izvođenje konkretnih radova i izjavom o obrazovnim i profesionalnim kvalifikacijama ponuđača, odnosno kvalifikacijama rukovodećih lica i naročito kvalifikacijama lica koja su odgovorna za pružanje konkretnih usluga, dostavljenom Ponudom.
- U slučaju prekoračenja ugovorenog roka završetka objekta dužem od 30 dana

Ukoliko dođe do raskida ugovora i prekida radova, NARUČILAC i IZVOĐAČ su dužni da preduzmu potrebne mjere da se izvedeni radovi zaštite od propadanja. Troškove zaštite radova snosi strana ugovora čijom krivicom je došlo do raskida ugovora, odnosno do prekida radova.

UGOVORNA KAZNA

Član 19

Ako IZVOĐAČ, bez krivice NARUČIOCA ne završi objekat koji je predmet ovog ugovora u ugovorenom roku, dužan je da NARUČIOCU na ime ugovorene kazne plati PENALE U iznosu

od jednog promila od ugovorene vrijednosti radova za svaki dan kašnjenja, a najviše u iznosu od pet procenata od ukupne vrijednosti radova.

ANTIKORUPCIJSKA KLAUZULA

Član 20

Ugovor o javnoj nabavci koji je zaključen uz kršnje antikorupcijskog pravila ništavan je. (čl.15, stav 5 Zakona o javnim nabavkama Crne Gore – "Sl.list CG", br.42/11, 57/14, 28/15 i 42/17).

SPOROVI

Član 21

Sve eventualne sporove koji nastanu iz, ili povodom, ovog ugovora ugovorne strane će pokušati da riješe sporazumno.

Ukoliko sporovi između NARUČIOCA i IZVOĐAČA ne budu riješeni sporazumno, ugovora se nadležnost Privrednog suda u Podgorici.

Član 22

Ovaj Ugovor je sačinjen u 6 (šest) primjeraka istovjetnog teksta, od kojih svaka ugovorna strana zadržava po 3 (tri) primjerka.

NARUČILAC

OPŠTINA HERCEG NOVI

Predsjednik

Stevan Katić



IZVOĐAČ

"BRIV CONSTRUCTION" D.O.O.

Izvršni direktor

Vladimir Mračević

