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Kliziste u naselju Crnica na Podima aktivirano je 20. februara 2008. godine.
Odmah nakon toga upucen je poziv Preduzecu za projektovanje i1 inzinjering
,»MI*“ 1z Podgorice radi davanja stru¢nog misljenja za hitnu sanaciju istog.

Po pozivu Opstine 22. februara 2008. godine stru¢na ekipa Preduzeca ,,MI*
d.o.o. iz Podgorice obisla je teren u naselju Podi i konstatovala sledece:

- dio terena ispod puta Herceg Novi - Trebinje zahvacen je procesom
klizanja,

- naterenu ima 26 objekata na kojima je doslo do pojave prslina i

pukotina, kao 1 na potpornim zidovima, stepenistima, putevima,

- tlo je zasi¢eno vodom,

- povrsina padine zahvacena je procesom klizanja u povrsini od 6-7
hektara.

Shodno ovako konstatovanom stanju i potrebne hitnosti, u cilju usporavanja
procesa klizanja do potpunog zaustavljanja, sklopljen je Ugovor izmedu OpStine
Herceg Novi 1 Preduzeca ,,MI* d.o.o. iz Podgorice sa zadatkom:

- definisanja hitnih preventivnih mjera u cilju usporavanja procesa klizanja,

- postavljanja geodetske osmatracke mreze,

- izvodenja detaljnih geotehnickih istraZivanja terena u cilju definisanja
uzroka, kao 1 mogucénosti 1 na¢ina sanacije terena,

- izrade glavnog gradevinskog projekta sanacije klizista.

Izrada projekata detaljnih geotehnickih istrazivanja, proistekla je 1z projektnog
zadatka narucioca, kao 1 zakonske regulative, a koji se odnose na:

- projektni zadatak za izradu geodetskih podloga,

- projektni zadatak za izradu projekta i elaborata o geotehni¢kim
istrazivanjima,

- projektnog zadatka za izradu glavnog projekta sanacije.

Projekat je raden na osnovu rezultata osmatranja terena, saznanja dobijenih kroz
fazu izvodenja preventivnih zahvata na terenu, analize geoloskih, inzenjersko —
geoloskih, hidrogeoloskih 1 seizmoloskih podloga, a sve u skladu sa Zakonom

o geoloskim istraZzivanjima, Zakonom o izmjenama 1 dopunama Zakona o
geoloskim istrazivanjima i Pravilnikom o izradi projekata geoloskih istrazivanja.

Na osnovu projektnog zadatka, a koji se odnosio na izvodenje geodetskih 1
geotehnickih radova 1 i1zradu geodetske i geotehnicke dokumentacije, uraden je
Glavni gradevinski projekat sanacije klizista.



Uradeni Elaborat ,,Geotehnicke karakteristike klizisSta Podi*“ dao je :

- osvrt na ranija istraZivanja i koriS¢enje podloga zahvata istrazivanja,
- osvrt na metode 1 nacin postupka istraZivanja, a koncipiran je ka
ostvarivanju kratkoro¢nih 1 dugorocnih ciljeva.

Osnovni kratkorocni cilj bio je usporavanje procesa klizanja Sto je izvedeno
izradom drenaZnih kanala u gornjem zabarenom dijelu terena, u duzini od 250
metara, u organizaciji opstinskih sluzbi.

Dugoro¢ni ciljevi usmjereni su na:

I Detaljno definisanje kliznog tijela i sanaciju istog;

IT Obim i vrste obavljenih istrazivanja kojim su obuhvaceni:

- detaljno inzenjersko kartiranje (snimanje) terena,

- lociranje 1 buSenje istraznih bustina,

- detaljno inzenjersko geolosko kartiranje jezgra buSotina,

- uzimanje uzoraka za laboratorijska ispitivanja,

- seizmoloska analiza terena,

- geostaticki proraCuni terena, analiza 1 interpretacija rezultata istrazivanja.

Na osnovu analiza:

- stabilnosti padine,

- ¢inioca koji su doveli do aktiviranja procesa klizanja,

- kretanja kliznog tla,

- cirkulacija podzemnih voda,

- interakcije kliznog tla, objekata, deponija i magistralnog puta

konstatovano je:

- daje kliziSte prouzrokovano stvorenom deponijom vjestatkog materijala
koja je na terenu uslovila dopunska opterecenja i poremetila tokove podzemnih
voda;

- da su podzemne vode osnovni uzro¢ni Cinilac procesa klizanja i da je
tijelo klizista jako vodozasi¢eno. U svim istraznim buSotinama su konstatovane
pojave podzemnih voda i1 da su na prakti¢no svakom dijelu kliziSta prisutne
podzemne vode;

- da se radi o fosilno privremenom kliziStu i da je teren tipi¢ni predstavnik
uslovno stabilnih terena;

- da se na ovako primirenom klizi$tu u zadnjih 15 -20 godina pristupilo
urbanizaciji koja nije adekvatno pracena 1 planirana i1 da se nije posvecivala
paznja stabilnosti objekata 1 terena;



- da dinamicki uticaj miniranja koja se izvode u kamenolomu u dana$njim
uslovima, kada je teren pokrenut, imaju uticaja na smanjenje stabilnosti terena.

Elaboratom je data analiza sanacionih mjera koja predvida:

- uklanjanje dijela deponije sa posebnom paznjom da se ne ugrozi
stabilnost puta i da se formira padina od ostatka deponovanog materijala,

- da se uradi drenazni sistem u gornjoj zoni klizista kako bi se uhvacene
vode sprovele do zapadnog 1 isto¢nog potoka,

- da se ugrade armirano — betonski Sipovi u Cetiri poprecna reda, a sve
prema projektu gradevinske sanacije koji je uraden u julu 2008. godine.

Projektom je predvidena ugradnja Cetiri reda Sipova, izrada drenaznog
kanala u nozici nasipa puta, kao i formiranje kosine puta od postojeceg
nabacaja.

Kako su se u meduvremenu desile na terenu nove deformacije, a posebno
poslije obilnih kiSa u septembru mjesecu, potrebno je bilo izvrsiti dopunu
Glavnog projekta sanacije koja se odnosila na pomjeranje prvog reda Sipova i
promjene ugla kosine nasipa, Sto je uradeno u oktobru 2008. godine.

Na zahtjev pojedinih buducih izvodaca radova da ¢e se lakse, brze 1 jeftinije
obaviti radovi postavljanja Sipova, izvrSena je zamjena prvobitno
projektovanih Sipova, pre¢nika 120 cm, postavljenih na rastojanju od 2,5 m,
sa Sipovima precnika 80 cm, postavljenim na rastojanju od 1,75 m.

Broj Sipova, od 36 komada po prethodnom projektu, povecava se na 51
komad.

Ova dopuna projekta uradena je takode u oktobru mjesecu 2008. godine.

Prije toga, 9. septembra 2008. godine, Opstina Herceg Novi je uputila pismo
koncesionaru Preduzecu ,,Univerzal Monte* da sa izvodacem radova
Preduzecéem ,,Prijedor putevi® preuzmu obavezu izvodenja i finansiranja
radova na prvoj fazi sanacije klizista, s obzirom da je Elaborat pokazao da je
najdominantniji ¢inilac aktiviranja kliziSta deponija koju je formirao izvodac
radova .

Vec 16.1 17. septembra 2008. godine organizovan je sastanak sa
predstavnicima koncesionara i izvodaca radova, gdje je konstatovano da se
prva faza sanacije mora $to prije realizovati bez obzira na krivce odnosno
odgovorne za 1zazivanje kliziSta, jer su Stete evidentna, a kliziSte 1 dalje



»radi“ 1 da moze do¢i do nesagledivih Steta ukoliko se odmah ne pristupi
sanaciji.

Zakljucak sa ovih sastanaka je da su radovi hitni i neophodni, te da se moraju
podijeliti izmedu OpStine, koncesionara ,,Univerzal Monte* i izvodaca
radova ,,Prijedor putevi®.

Potpisan je Protokol gdje se pored usvojenog zakljucka konstatuje da u
sanaciji moraju ucestvovati i Institut za gradevinarstvo iz Trebinja, kao
nadzorni organ za izgradnju puta Meljine — Petijevi¢i i Preduzece ,,Novi
Prvoborac* koji vr$i miniranja u obliznjem kamenolomu.

Potpisnici Protokola saglasni su da se sanaciji pristupi po Glavnom projektu
sanacije klizista, a koji obuhvata:

- izgradnju prilaznog puta do klizista,

- formiranje sanacione kosine 1 odvoz viSka materijala sa deponije,

- izradu Cetiri reda Sipovske konstrukcije,

- izradu dubokog drenaznog kanala,

- izradu povrSinskih kanala sa djelomi¢nom regulacijom buji¢nih potoka.

Ovi radovi po predracunu trebali su da iznose 1 250 000,00 eura.
Konstatovano je da se projekat tretira u dvije faze, a zbog hitnosti rjeSavanja
problema, odmah se mora pristupiti prvoj fazi koja obuhvata sledece:

- izgradnju prilaznog puta,

- izradu prvog reda Sipovske konstrukcije,

- uklanjanje viSka deponovanog materijala i formiranje kosine,
- 1zradu drenaznog kanala,

- izradu drugog ili treceg reda Sipovske konstrukcije.

Takode je zakljuceno da ¢e se svi subjekti naknadno i1zjasniti o nacinu ucesca u
ovoj fazi sanacije.

Dinamika izvodenja radova, sa predmjerom 1 predracunom radova, utvrdena je
23 oktobra 2008. godine, a njom je definisan rok zavrSetka ove faze radova (31.
januar 2009. godine), kao 1 cijena predvidenih radova u iznosu od 1 000 000,00
eura.

Predracun radova je raden za Sipove 120 cm, izradu gabiona kao osiguranje za
novoformiranu kosinu nasipa, kako je bilo predvideno glavnim projektom.



U toku je ve¢ bila izmjena glavnog projekta da se iz pomenutih razloga prede
na izradu Sipova sa pre¢nika 120 cm, na precnik 80 cm, i usaglasavanje izmedu
potpisnika Protokola

ko ¢e koje poslove izvoditi 1 finansirati u okviru prve faze sanacije.

Konacno je dogovoreno da €e prvi red Sipova sa nadglavnom gredom finansirati
koncesionar ,,Univerzal Monte*, izradu drenaznog kanala, formiranje kosine
padine 1 uredenje terena ,,Prijedor putevi‘, a prilazni put do kliziSta OpStina
Herceg Novi i1 da se odustane od izrade joS jednog reda Sipova zbog
pojeftinjenja ukupnih radova prve faze sanacije.

Nakon prikupljenih ponuda za najpovoljnijeg ponudaca za izradu Sipovske
konstrukcije i saglasnosti koncesionara i finansijera ovih radova, potpisan je
Ugovor 3. februara 2009. godine izmedu Opstine i1 ,,Univerzal Monte* o
obezbjedenju sredstava u visini od 303 000,00 eura, za izvodenje prvog reda
Sipova, a Ugovor o izvodenju radova izmedu Opstine i Preduzeca ,,YU BRIV
1z Kotora 6. februara 2009. godine.

Na osnovu ovog Ugovora, 16. februara 2009. godine, izvodac radova je uveden
u posao uz dostavljenu tehnicku dokumentaciju, gradevinsku dozvolu, Ugovor o
vrSenju nadzora zaklju€en izmedu Oopstine 1 Preduzeca ,,MI* d.o.0. iz
Podgorice, kao 1 RjeSenja o imenovanju nadzornog organa.

Radovi na izradi Sipovske konstrukcije zavrSeni su 25. aprila 2009. godine.
Nakon ovih radova u maju 2009. godine uraden je aneks glavnog projekta
sanacije kliziSta Podi, u dijelu koji se odnosi na drenazni kanal, tako §to je
pomjeren ispred prvog reda Sipova kako bi se istim uhvatila podzemna voda
ispred Sipova i time smanjio njen negativan uticaj na teren gdje su Sipovi
postavljeni.

Preduzece ,,Prijedor putevi® izvode 1 zavrSavaju radove na drenazi iznad
Sipovske konstrukcije, dubine od 4 — 7,5 m, 1 uvode ove vode u buji¢ni potok na
i1sto¢noj strani klizista.

Takode prema Projektu zavrSeno je formiranje padine 1 kamenog nabacaja iznad
Sipovske konstrukcije 1 drenaznog kanala.

Ispod Sipovske konstrukcije uraden je plato kojim je Sipovska konstrukcija
potpuno zatrpana 1 sa blagim nagibom zbog oticanja povrsinskih voda sa ove

povrsine.

Opisani radovi predstavljaju sustinu prve faze sanacije.



Komisija za tehnicki prijem, u septembru mjesecu 2009. godine, primila je
izvedene radove.

Prije uvodenja izvodaca radova u posao sanacije terena, uradena je
rekonstrukcija sanacije puta kroz naselje Crnica da bi se teSkoj mehanizaciji
obezbjedio prilaz kliziStu. Ovaj posao finansirala je OpStina u iznosu od 142
000.00 eura.

Za vrijeme jesenjeg 1 zimskog perioda 2009. -2010. godina, pokazalo se da teren
ne miruje 1 da su u donjim zonama klizista evidentna pomjeranja terena, $to se
odrazavalo 1 na deformacije u toj zoni.

U januaru 2010. godine obratili smo se Rudarsko geoloskom fakultetu iz
Beograda sa ciljem da se razmotri stanje kliziSta, radova na sanaciji klizista i
analizira moguc¢nost racionalizacije rjeSenja kona¢ne sanacije.

Stru¢njaci sa pomenutog Fakulteta obisli su teren, pregledali raspolozivu
dokumentaciju 1 konstatovali:

- izvedeno stanje radova u prvoj fazi sanacije,
- nivo deformacija na objektima u zonama klizista

i predlozili:

- da se izvr$i dopunsko snimanje terena sa stanovista strukture zemljista,

- dase da ekspertsko miSljenje o uzrocima aktiviranja klizista 1

- da se uradi procjena mogucénosti racionalizacije tehnickih rjeSenja
sanacije s obzirom da su projektovana rjeSenja (I, II1 1 IV red Sipova) tehnicki
prakti¢no neizvodljiva zbog nemogucénosti pristupa teSke mehanizacije za
njihovu realizaciju.

- dase razmotri mogucénost zamjene Sipova tehnicki prihvatljivijim i
jeftinijim rjeSenjima i u okviru toga mogucnost primjene djelimicnih 1
pojedinacnih konstruktivnih rjeSenja potpornih konstrukcija, kao i dubokih
drenaznih sistema sanacije klizista.

Vezano za prethodne zakljucke, 9. marta 2010. godine, dobijen je dopis sa
nezvani¢nim ekspertskim misljenjem o uzrocima aktiviranja kliziSta, gdje se
konstatuje da se izmedu deponije materijala 1 oSteenih objekata nalazi podrucje
stabilnog terena, gdje objekti nisu oSteceni, §to znaci da se ne radi o
kontinualnom tijelu klizista.

Zakljucuje se da deponija ne moze imati uzro¢ne veze sa aktiviranjem klizista,
jer bi se u slucaju da ta veza postoji, aktiviralo kliziste na dijelu padine blize
deponiji, Sto ovdje nije sluca;.



Da se radi o reaktiviranju starog kliziSta, a uzroci reaktiviranja su:

- prezasi¢enost glinovitog tla vodom,

- prisustvo brojnih septi¢kih jama,

- brojni potporni zidovi — pregrade bez drenaza 1 barbakana,

- promjena morfologije terena izazvana izradom zidova i ravnih platoa §to
onemogucava brzo gravitaciono oticanje voda niz padinu, oticanje voda
sa krovova preko oluka direktno u tlo 1 temelje objekata.

Stru¢na komisija ovog Fakulteta ¢e do kraja mjeseca maja 2010. godine dati
zvaniCan ekspertski nalaz 1 Projekat druge faze sanacije terena.

Troskovi sanacije kliziSta u naselju Podi, a koje je finansirala Opstina Herceg
Novi, odnose se na:

- izradu Projekta geodetskih 1 geotehnickih radova, Glavnog projekta
sanacije kliziSta i izrade tehnicke dokumentacije koju je uradilo Preduzece
za projektovanje 1 inZinjering ,,MI* d.o.0 iz Podgorice u iznosu od 164
619,00 eura.

- rekonstrukciju puta kroz naselje Crnica u iznosu od 142 000,00 eura,

- smjestaj 1 ishranu ugroZenih porodica u odmaralistu ,,Oaza* u Meljinama
u iznosu od cca 120 000,00 eura

Koncesionar ,,Univerzal Monte* za izradu Sipovske konstrukcije, od predvidenih
303 000,00 eura utrosio je 240 900,00 eura.

Izvodac radova ,,Prijedor putevi za izradu drenaznih kanala, sanaciju kosine i
uklanjanje deponije utroSio je cca 200 000,00 eura.

Za nadzor (dvoje ljudi) izdvojeno je 7 500,00 eura.

PREDSJEDNIK OPSTINE
Dejan Mandi¢, s. r



