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Skupština opštine Herceg Novi je Izvještaje o stanju klizišta na Podima do sada 
razmatrala dva puta, u maju 2010. godine i septembru 2010. godine. 
 
U izvještajima je konstatovano: 
 

- da je klizište u naselju Crnica na Podima aktivirano 20. februara 2008. 
godine; 

- da je stručna ekipa preduzeća „MI“ iz Podgorice 22. februara započela 
radove detaljnih geotehničkih istraživanja na osnovu kojih je urađen i 
Glavni građevinski projekat sanacije u julu 2008. godiine; 

-  da je klizište aktivirano deponijom vještačkog materijala koja je na terenu 
uslovila dopunska opterećenja i poremetila tokove podzemnih voda, da je 
granica klizišta od ivice regionalnog puta Herceg Novi- Trebinje do 
krečnjačkog uzvišenja pri dnu padine dužine 330 m i širine 150 m i da se 
radi o jedinstvenom kliznom tijelu. 

- da je Projektom je predviđeno da se stabilizuje padina, da se uradi 
drenažni kanal u podnožju padine i da se ugrade armirano betonski šipovi 
u četiri poprečna reda, 

- da su 16. februara 2009. godine započeti radovi na formiranju kosine,  
     izgradnji prvog reda šipova i drenažnog kanala u podnožju kosine i da su   
     ovi radovi završeni u septembru 2009.godine, 
- da se za vrijeme jesenjeg i zimskog perioda 2009-2010 godine pokazalo 

da teren ne miruje i da su u donjim zonama klizišta i dalje evidentna 
pomjeranja terena, 

- da smo se u januaru 2010. godine obratili Prof dr Petru Lokinu sa 
Rudarsko geološkog fakulteta u Beogradu da sa saradnicima razmotri 
stanje klizišta i predloži rješenje sanacije. 

 
Stručnjaci sa pomenutog Fakulteta su obišli teren, proučili raspoloživu 
dokumentaciju i rezultate prethodnih istraživanja i sačinili Izvještaj o dopunskim 
geotehničkim istraživanjima koja su ukazala na drugačiju sliku o obimu i 
karakteru klizišta i razlogu aktiviranja i konstatovali: 
 

- da se ne radi o jedinstvenom klizištu, tj. da se između deponije i oštećenih 
objekata nalazi područje stabilnog terena gdje objekti nijesu oštećeni što 
znači da se ne radi o kontinualnom tijelu klizišta; 

- da deponija ne može imati uzročne veze sa aktiviranjem klizišta, jer da ta 
veza postoji, aktiviralo bi se klizište na dijelu padine bliže deponiji, što u 
konkretnom nije slučaj; 

- da je u dokumentaciji geološko seizmičkih istraživanja poslije zemljotresa 
i u dokumentaciji Generalnog urbanističkog plana, dio padine na kojoj se 
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nalazi aktivno klizište sa najviše oštećenim objektima,označen kao prostor 
sa aktivnim klizištem, 

- da se radi o reaktiviranju starog klizišta, 
- da je izrada četiri reda šipova predimenzionirana jer su prva dva reda 

šipova praktično na stabilnom terenu. 
 
U međuvremenu, tačnije novembra 2011. godine, izgrađen je armirano-betonski 
otvoreni sabirni kišni kanal, dužine 115 m, trapezastog presjeka po novom 
Projektu. 
Izgradnjom ovog kanala zasječena je postojeća padina i utvrđen izdanak zdravog 
primarnog nepokretnog fliša, kao što je i prikazano na novoj inženjersko-
geološkoj karti. 
Takođe, prilikom izgradnje potpornog armirano -betonskog zida duž puta iznad 
klizišta, a ispod kuća Tripkovića, utvrđeno je da su kompletni temelji zida 
fundirani u zdravom primarnom flišu.  
Prilikom prosjecanja kolskog puta ispod izvedene šipovske konstrukcije uočeni 
su izdanci zdravog nepokretnog fliša. 
Navedene činjenice, pojave fliša na površini terena, idu u prilog konstatacijama 
datim u Izvještaju o dopunskim geotehničkim istraživanjima klizišta urađenim 
od strane Prof dr Petra Lokina u aprilu 2010. godine, tj. da je na ovim 
lokacijama teren stabilan. 
Uvažavajući ove činjenice novi Projekat sanacije predviđa racionalnije rješenje 
u tehničkom i ekonomskom smislu. 
 
Projektom su predviđeni sanacioni radovi: 

- izrada potporne konstrukcije od bušenih šipova Ø 800 mm sa naglavnom 
gredom duž saobraćajnice u sredini klizišta; 

- ispod pomenute konstrukcije, a u cilju obezbjeđenja stabilnosti 
najoštećenijih objekata predviđena je izgradnja tri manje potporne 
konstrukcije od bušenih bunara prečnika 1,5 m; 

- izrada drenažnih kanala u zoni aktivnog klizišta u cilju zahvatanja i 
odvoda podzemnih voda prema projektu; 

- izrada otvorenih i zatvorenih kišnih kanala duž saobraćajnice i odvođenje 
atmosferskih voda u postojeće potoke; 

 
Cijena navedenih sanacionih radova iznosi 330.000,00 evra a iste je moguće, u 
zavisnosti od finansijskih sredstava, izvesti u fazama. 
 
 
       PREDSJEDNIK OPŠTINE 
               Dejan Mandić,s.r. 
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